

II.8 JADWAL PELAKSANAAN DAN DATA PEKERJAAN

Nama Paket : Pekerjaan Penyelesaian Sistem Bangunan Apartemen Proyek East Point

Lampiran Jadwal Pelaksanaan Tender :

Dashboard Tendering Vendor Management Master Informasi e-Catalog			
NAMA	WAKTU MULAI	WAKTU SELESAI	DURASI
Undangan Tender + Pendaftaran Tender + Pengambilan Dokumen Pengadaan/RKG 3 Peserta Selesai	19 Desember 2023 8:00:00	19 Desember 2023 17:00:00	0 Hari 9 Jam
Q Rapat Penjelasan Pekerjaan / Aamwiljati 27 Pertanyaan Selesai	19 Desember 2023 13:00:00	19 Desember 2023 17:00:00	0 Hari 4 Jam
Berita Acara Aamwiljati Selesai	19 Desember 2023 17:00:00	19 Desember 2023 18:00:00	0 Hari 1 Jam
Q Pemakaian Penawaran (Administrasi + Teknis + Harga) 3 Penawara Selesai	19 Desember 2023 18:00:00	27 Desember 2023 15:00:00	7 Hari 21 Jam
Q Pembukaan Penawaran (Administrasi + Teknis + Harga) Selesai	27 Desember 2023 15:00:00	27 Desember 2023 17:00:00	0 Hari 2 Jam
BA Pembukaan Penawaran Selesai	27 Desember 2023 17:00:00	27 Desember 2023 18:00:00	0 Hari 1 Jam
Ready Content Selesai	28 Desember 2023 8:00:00	28 Desember 2023 17:00:00	0 Hari 9 Jam
Q Evaluasi Administrasi Selesai	28 Desember 2023 8:00:00	29 Desember 2023 10:00:00	1 Hari 2 Jam
Q Evaluasi Teknis Selesai	28 Desember 2023 8:00:00	29 Desember 2023 10:00:00	1 Hari 2 Jam
Q Evaluasi Harga Selesai	28 Desember 2023 8:00:00	29 Desember 2023 10:00:00	1 Hari 2 Jam
BA Evaluasi Penawaran Selesai	29 Desember 2023 9:00:00	29 Desember 2023 10:00:00	0 Hari 1 Jam
Undangan Klarifikasi & Negosiasi Selesai	29 Desember 2023 9:00:00	29 Desember 2023 10:00:00	0 Hari 1 Jam
Q Klarifikasi dan Negosiasi Selesai	29 Desember 2023 10:00:00	29 Desember 2023 20:00:00	0 Hari 10 Jam
BA Klarifikasi & Negosiasi Selesai	29 Desember 2023 20:00:00	29 Desember 2023 21:00:00	0 Hari 1 Jam
Rekap BA Klarifikasi & Negosiasi Selesai	29 Desember 2023 20:00:00	29 Desember 2023 21:00:00	0 Hari 1 Jam
Undangan Klarifikasi & Negosiasi Terbuka Selesai	29 Desember 2023 20:00:00	29 Desember 2023 21:00:00	0 Hari 1 Jam
Q Klarifikasi dan Negosiasi Terbuka Selesai	02 Januari 2024 13:00:00	02 Januari 2024 20:00:00	0 Hari 7 Jam
BA Klarifikasi & Negosiasi Terbuka Selesai	02 Januari 2024 20:00:00	02 Januari 2024 21:00:00	0 Hari 1 Jam
Rekap BA Klarifikasi & Negosiasi Terbuka Selesai	02 Januari 2024 20:00:00	02 Januari 2024 21:00:00	0 Hari 1 Jam
Usulan Penetapan Pemenuhan Selesai	02 Januari 2024 20:00:00	02 Januari 2024 21:00:00	0 Hari 1 Jam
Q Penetapan Pemenuhan Selesai	03 Januari 2024 8:00:00	03 Januari 2024 17:00:00	0 Hari 9 Jam
Pemberitahuan Hasil Tender Selesai	03 Januari 2024 17:00:00	07 Januari 2024 18:00:00	4 Hari 1 Jam
Q Masa Sanggah 0 Pertanyaan Selesai	03 Januari 2024 18:00:00	07 Januari 2024 18:00:00	4 Hari 1 Jam
Q Surat Pelulusan Pelaksanaan Pekerjaan Selesai	08 Januari 2024 8:00:00	08 Januari 2024 17:00:00	0 Hari 9 Jam
Penyusunan & Pembahasan Kontrak Pekerjaan Selesai	09 Januari 2024 8:00:00	09 Januari 2024 17:00:00	0 Hari 9 Jam
Review Kontrak Selesai	10 Januari 2024 8:00:00	10 Januari 2024 17:00:00	0 Hari 9 Jam
Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Selesai	11 Januari 2024 8:00:00	16 Januari 2024 17:00:00	5 Hari 9 Jam

Lampiran Data Pekerjaan :

Data Pengadaan

17 September 2024, 17:13:45 WIB

Dashboard > Data Pengadaan

List Pengadaan

Setting Pengadaan

No. Pengadaan	:	270/KTRT/2023	Selesai	Dibuat Oleh	:	AZWAR ANNAS	
Nama Pengadaan	:	Pekerjaan Penyelesaian Sistem Bangunan Apartemen Proyek East Point		Unit Kerja	:	Kantor Pusat - Departemen Pengadaan Teknik	
Metode Pengadaan	:	Tender Terbatas Pascakualifikasi Ambang Batas Satu Sampul Semua Kombinasi Teknis dan Harga		Klasifikasi	:	KONTRAKTOR	
Bidang/Sub Bidang	:	BIDANG	SUB BIDANG	Komoditi/Sub Komoditi	:	KOMODITI	SUB KOMODITI
	:	43 - KONSTRUKSI KHUSUS	43291 - INSTALASI MEKANIKAL		:		
	:				:		
HPS	:	Rp.7.058.174.000		Jenis Ikatan Kerja	:	Lumpsum	
Batas Lulus	:	70		Bobot	:	Bobot Teknis	30
	:				:	Bobot Harga	70