

III.10 LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Nama Paket : Pekerjaan Pembangunan 35 Unit Rumah Beserta Prasarana Dan 1 Unit Ruko
Di Lokasi Perumnas Parayasa Proyek Parung Panjang

Jenis Dokumen : Laporan Pelaksanaan Pekerjaan

Periode : 18 Juli 2023 s/d 24 Juli 2023

Persentase Rencana : 99,22%

Persentase Realisasi : 88,17%