

**BERITA ACARA
PEMERIKSAAN PEKERJAAN (FITNES - I)**

PRG/03/2649/VIII/2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Delapan** bulan **Agustus** tahun **Dua ribu dua puluh tiga** yang bertanda tangan dibawah ini:

I. PERUM PERUMNAS

Brian Suryani : Kepala Departemen Produksi
Reza Nur I. : Staff Senior Departemen Produksi

II. PT. Bina Multi Prima

Hendrik Gozali : Direktur PT. Bina Multi Prima

Berdasarkan :

Kontrak No. : PKS/PROC/01/681/IV/2023 tanggal 12 April 2023
Pekerjaan : Pekerjaan Pembangunan Rumah 35 Unit Rumah
Beserta Prasarana dan 1 Unit Ruko
Lokasi : Cluster BPK, Proyek Parung Panjang

Secara bersama-sama telah mengadakan pemeriksaan pekerjaan tersebut diatas, dengan prestasi sampai dengan tanggal **8 Agustus 2023** adalah sebesar **100%**, dan telah dilaksanakan sesuai peraturan dan syarat-syarat dalam kontrak.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

II. PT. BINA MULTI PRIMA



Hendrik Gozali
Direktur

I. PERUM PERUMNAS



Reza Nur I.
Staff Senior Departemen
Produksi

MENGETAHUI / MENSETUJUI



Brian Suryani
Kepala Departemen Produksi

SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN
PEKERJAAN PEMBANGUNAN 35 UNIT RUMAH BESERTA PRASARANA DAN 1 UNIT RUKO
DI LOKASI CLUSTER BPK
PERUMNAS PARAYASA PROYEK PARUNG PANJANG
PRG/01/2646/VIII/2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Delapan** bulan **Agustus** tahun **Dua ribu dua puluh tiga** yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **Sani Sumirat** : **Pimpinan Proyek Parung Panjang PERUM PERUMNAS**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUM PERUMNAS) yang berkedudukan di jalan Salimah, Parung Panjang, Bogor, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Hendrik Gozali** : **Direktur PT. Bina Multi Prima**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Bina Multi Prima** yang berkedudukan di Jl. Raya Pesona Metropolitan No. 5 Perumahan Metropolitan Bekasi, selanjutnya disebut **KONTRAKTOR** atau **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh :

- Kontraktor : PT. Bina Multi Prima
Kontrak No. : PKS/PROC/01/681/IV/2023 tanggal 12 April 2023
Pekerjaan : Pekerjaan Pembangunan Rumah 35 Unit Rumah Beserta Prasarana dan 1 Unit Ruko
Lokasi : Cluster BPK, Proyek Parung Panjang

Telah melaksanakan pekerjaan tersebut diatas sampai pada tanggal **8 Agustus 2023** dengan prestasi **100%**, dan telah dilaksanakan dengan ketentuan dan syarat - syarat dalam kontrak sesuai Berita Acara Pemeriksaan Bersama Prestasi Pekerjaan Nomor : PRG/03/2646/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023.

Dengan demikian Pihak Kedua telah berhak menerima pembayaran 25% dikurangi nilai retensi 5% dari nilai kontrak pekerjaan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
PERUM PERUMNAS


Sani Sumirat
Pimpinan Proyek Parung Panjang

PIHAK KEDUA
PT. BINA MULTI PRIMA


Hendrik Gozali
Direktur

**BERITA ACARA PENYERAHAN PEKERJAAN KE-I (SATU)
PEKERJAAN PEMBANGUNAN 35 UNIT RUMAH BESERTA PRASARANA
DAN 1 UNIT RUKO DI LOKASI CLUSTER BPK
LOKASI PARAYASA PERUMNAS PROYEK PARUNG PANJANG**

Nomor : PRG/01/2647/VIII/2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Delapan** bulan **Agustus** tahun **Dua ribu dua puluh tiga** yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Sani Sumirat** : **Pimpinan Proyek Parung Panjang PERUM PERUMNAS**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUM PERUMNAS) yang berkedudukan di jalan Salimah, Parung Panjang, Bogor, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Hendrik Gozali** : **Direktur PT. Bina Multi Prima**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Bina Multi Prima** yang berkedudukan di Jl. Raya Pesona Metropolitan No. 5 Perumahan Metropolitan Bekasi, selanjutnya disebut **KONTRAKTOR** atau **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh :

Kontraktor	: PT. Bina Multi Prima
Kontrak No.	: PKS/PROC/01/681/IV/2023 tanggal 12 April 2023
Pekerjaan	: Pekerjaan Pembangunan Rumah 35 Unit Rumah Beserta Prasarana dan 1 Unit Ruko
Lokasi	: Cluster BPK, Proyek Parung Panjang

Secara bersama – sama menyatakan hal – hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** menyerahkan Kepada **PIHAK KESATU** hasil Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah 35 Unit Rumah Beserta Prasarana dan 1 Unit Ruko Cluster BPK Perum Perumnas Proyek Parung Panjang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan kontrak tersebut di atas.
2. **PIHAK KESATU** menyatakan bahwa pekerjaan tersebut diatas telah dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Kontrak dan **PIHAK KESATU** menerima dengan baik penyerahan dari **PIHAK KEDUA** hasil pelaksanaan pekerjaan, yang telah diselesaikan pada tanggal 8 Agustus 2023.
3. Sesuai dengan syarat – syarat Kontrak Perum Perumnas Bagian I, syarat – syarat umum, maka Kontrak tersebut diatas dinyatakan telah berakhir masa berlakunya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KESATU
PERUM PERUMNAS



Sani Sumirat
Pimpinan Proyek Parung Panjang

PIHAK KEDUA
PT. BINA MULTI PRIMA



Hendrik Gozali
Direktur