

II.8 JADWAL PELAKSANAAN DAN DATA PEKERJAAN

Nama Paket : Pekerjaan Pembangunan 35 Unit Rumah Cluster Bougenville dan Cluster Calathea di Lokasi Samesta Parayasa Proyek Parung Panjang

Lampiran Jadwal Pelaksanaan Tender :

Dashboard • Tendering • Vendor Management • Master • Informasi • e-Catalog			
NAMA	WAKTU MULAI	WAKTU SELESAI	DURASI
Undangan Tender • Pendaftaran Tender • Pengambilan Dokumen Pengadaan/RCS 0 Penawar Selesai	14 Juni 2024 8:00:00	14 Juni 2024 17:00:00	0 Hari 9 Jam
Q. Rapat Pengelasan Pekerjaan / Aamwiljng 33 Penawaran Selesai	14 Juni 2024 13:00:00	14 Juni 2024 17:00:00	0 Hari 4 Jam
Berita Acara Aamwiljng Selesai	14 Juni 2024 17:00:00	14 Juni 2024 18:00:00	0 Hari 1 Jam
Q. Penawaran Penawaran (Administrasi • Teknis • Harga) 2 Penawaran Selesai	14 Juni 2024 18:00:00	25 Juni 2024 15:00:00	10 Hari 21 Jam
Q. Pembukaan Penawaran (Administrasi • Teknis • Harga) Selesai	25 Juni 2024 15:00:00	25 Juni 2024 17:00:00	0 Hari 2 Jam
BA Pembukaan Penawaran Selesai	25 Juni 2024 17:00:00	25 Juni 2024 18:00:00	0 Hari 1 Jam
Beasly Contes Selesai	26 Juni 2024 8:00:00	26 Juni 2024 17:00:00	0 Hari 9 Jam
Q. Evaluasi Administrasi Selesai	26 Juni 2024 8:00:00	27 Juni 2024 11:00:00	1 Hari 3 Jam
Q. Evaluasi Teknis Selesai	26 Juni 2024 8:00:00	27 Juni 2024 11:00:00	1 Hari 3 Jam
Q. Evaluasi Harga Selesai	26 Juni 2024 8:00:00	27 Juni 2024 11:00:00	1 Hari 3 Jam
BA Evaluasi Penawaran Selesai	27 Juni 2024 11:00:00	27 Juni 2024 11:00:00	0 Hari 0 Jam
Undangan Klarifikasi & Negosiasi Selesai	27 Juni 2024 11:00:00	27 Juni 2024 11:00:00	0 Hari 0 Jam
Q. Klarifikasi dan Negosiasi Selesai	27 Juni 2024 11:00:00	27 Juni 2024 22:00:00	0 Hari 11 Jam
BA Klarifikasi & Negosiasi Selesai	27 Juni 2024 22:00:00	27 Juni 2024 23:00:00	0 Hari 1 Jam
Rekap BA Klarifikasi & Negosiasi Selesai	27 Juni 2024 22:00:00	27 Juni 2024 23:00:00	0 Hari 1 Jam
Undangan Klarifikasi & Negosiasi Terbuka Selesai	27 Juni 2024 22:00:00	27 Juni 2024 23:00:00	0 Hari 1 Jam
Q. Klarifikasi dan Negosiasi Terbuka Selesai	28 Juni 2024 10:00:00	28 Juni 2024 22:00:00	0 Hari 12 Jam
BA Klarifikasi & Negosiasi Terbuka Selesai	28 Juni 2024 22:00:00	28 Juni 2024 23:00:00	0 Hari 1 Jam
Rekap BA Klarifikasi & Negosiasi Terbuka Selesai	28 Juni 2024 22:00:00	28 Juni 2024 23:00:00	0 Hari 1 Jam
Uraian Penetapan Pemenang Selesai	28 Juni 2024 22:00:00	28 Juni 2024 23:00:00	0 Hari 1 Jam
Q. Penetapan Pemenang Selesai	01 Juli 2024 8:00:00	01 Juli 2024 17:00:00	0 Hari 9 Jam
Pembentahan Hasil Tender Selesai	01 Juli 2024 17:00:00	03 Juli 2024 18:00:00	2 Hari 1 Jam
Q. Masa Sanggah 0 Penawaran Selesai	01 Juli 2024 18:00:00	03 Juli 2024 18:00:00	2 Hari 0 Jam
Q. Surat Pelulusan Pelaksanaan Pekerjaan Selesai	04 Juli 2024 8:00:00	04 Juli 2024 23:00:00	0 Hari 15 Jam
Penyusunan & Pembahasan Kontrak Pekerjaan Selesai	05 Juli 2024 8:00:00	05 Juli 2024 17:00:00	0 Hari 9 Jam
Review Kontrak Selesai	08 Juli 2024 8:00:00	08 Juli 2024 17:00:00	1 Hari 9 Jam
Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Selesai	10 Juli 2024 8:00:00	11 Juli 2024 17:00:00	1 Hari 9 Jam

Lampiran Data Pekerjaan :

Data Pengadaan			
Dashboard • Data Pengadaan			
List Pengadaan			
Setting Pengadaan			
No. Pengadaan	: 115/KTRT/2024 Selesai	Dibuat Oleh	: AZWAR ANNAS
Nama Pengadaan	: Pekerjaan Pembangunan 35 Unit Rumah Cluster Bougenville dan Cluster Calathea di Lokasi Samesta Parayasa Proyek Parung Panjang	Unit Kerja	: Kantor Pusat - Departemen Pengadaan Teknik
Metode Pengadaan	: Tender Terbatas Pascakualifikasi Ambang Batas Satu Sampul Semua Kombinasi Teknis dan Harga	Klasifikasi	: KONTRAKTOR
Bidang/Sub Bidang	: BIDANG SUB BIDANG 41 - KONSTRUKSI GEDUNG 41011 - KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN	Komoditi/Sub Komoditi	: KOMODITI SUB KOMODITI
HPS	: Rp 5.897.770.000	Jenis Ikatan Kerja	: Lumpsum
Batas Lulus	: 70	Bobot	: Bobot Teknis 30 Bobot Harga 70