

Dashboard Tendering Vendor Management Master Informasi e-Catalog				RICHU PUTRA IDEA			
No. Pengadaan	84/KTRT/2025 Selesai			Dibuat Oleh	RICHU PUTRA IDEA		
Nama Pengadaan	Pekerjaan Pembangunan 29 unit Rumah di Lokasi Samesta Royal Campaka Proyek Purwakarta			Unit Kerja	Kantor Pusat - Pengadaan Teknik		
Metode Pengadaan	Tender Terbatas Pascakualifikasi Ambang Batas Satu Sampul Semua Kombinasi Teknis dan Harga			Klasifikasi	KONTRAKTOR		
Bidang/Sub Bidang	BIDANG		SUB BIDANG	Komoditi/Sub Komoditi	KOMODITI SUB KOMODITI		
	41 - KONSTRUKSI GEDUNG				41011 - KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN		
HPS	Rp 4,165,785,000			Jenis Ikatan Kerja	Lumpsum		
Batas Lulus	70			Bobot	Bobot Teknis	30	
					Bobot Harga	70	

Draft BA [BA AAMWJING](#) [BA PEMBUKAAN PENAWARAN](#) [BA EVALUASI PENAWARAN](#) [LAMPIRAN HASIL EVALUASI PENAWARAN](#) [BA REKAPITULASI NEGOSIASI](#) [BA PENETAPAN PEMENANG](#) [BA PENUNJUKAN PEMENANG](#)

Aktivitas [Q Rapat Penjelasan Pekerjaan / Aamwjing](#) [Q Masa Sanggah](#)

Jadwal Pengadaan [Detail Paket](#) [Penyedia](#) [Dokumentasi](#) [Pembukaan Dokumen & Evaluasi](#) [Log](#)

Jadwal [Rencana dibanding Realisasi](#)

NAMA	WAKTU MULAI	WAKTU SELESAI	DURASI	CATATAN	AKSI
Undangan Tender + Pendaftaran Tender + Pengambilan Dokumen Pengadaan/RKS 3 Peserta Selesai	11 Juli 2025 8:00:00	14 Juli 2025 17:00:00	3 Hari 9 Jam		
Q Rapat Penjelasan Pekerjaan / Aamwjing 26 Pertanyaan Selesai	14 Juli 2025 10:00:00	14 Juli 2025 17:00:00	0 Hari 7 Jam		
Berita Acara Aamwjing Selesai	14 Juli 2025 17:00:00	14 Juli 2025 18:00:00	0 Hari 1 Jam		
Q Pemasukan Penawaran (Administrasi + Teknis + Harga) 2 Penawar Selesai	14 Juli 2025 17:00:00	21 Juli 2025 17:00:00	7 Hari 0 Jam		
Q Pembukaan Penawaran (Administrasi + Teknis + Harga) Selesai	21 Juli 2025 17:00:00	21 Juli 2025 18:00:00	0 Hari 1 Jam		
BA Pembukaan Penawaran Selesai	21 Juli 2025 18:00:00	21 Juli 2025 19:00:00	0 Hari 1 Jam		
Beauty Contest Selesai	22 Juli 2025 8:00:00	22 Juli 2025 17:00:00	0 Hari 9 Jam		
Q Evaluasi Administrasi Selesai	22 Juli 2025 8:00:00	22 Juli 2025 17:00:00	0 Hari 9 Jam		
Q Evaluasi Teknis Selesai	22 Juli 2025 8:00:00	22 Juli 2025 17:00:00	0 Hari 9 Jam		
Q Evaluasi Harga Selesai	22 Juli 2025 8:00:00	22 Juli 2025 17:00:00	0 Hari 9 Jam		
BA Evaluasi Penawaran Selesai	22 Juli 2025 17:00:00	22 Juli 2025 18:00:00	0 Hari 1 Jam		

Dashboard Tendering Vendor Management Master Informasi e-Catalog						RICHU PUTRA IDEA	
Berita Acara Aamwjing Selesai	14 Juli 2025 17:00:00	14 Juli 2025 18:00:00	0 Hari 1 Jam				
Q Pemasukan Penawaran (Administrasi + Teknis + Harga) 2 Penawar Selesai	14 Juli 2025 17:00:00	21 Juli 2025 17:00:00	7 Hari 0 Jam				
Q Pembukaan Penawaran (Administrasi + Teknis + Harga) Selesai	21 Juli 2025 17:00:00	21 Juli 2025 18:00:00	0 Hari 1 Jam				
BA Pembukaan Penawaran Selesai	21 Juli 2025 18:00:00	21 Juli 2025 19:00:00	0 Hari 1 Jam				
Beauty Contest Selesai	22 Juli 2025 8:00:00	22 Juli 2025 17:00:00	0 Hari 9 Jam				
Q Evaluasi Administrasi Selesai	22 Juli 2025 8:00:00	22 Juli 2025 17:00:00	0 Hari 9 Jam				
Q Evaluasi Teknis Selesai	22 Juli 2025 8:00:00	22 Juli 2025 17:00:00	0 Hari 9 Jam				
Q Evaluasi Harga Selesai	22 Juli 2025 8:00:00	22 Juli 2025 17:00:00	0 Hari 9 Jam				
BA Evaluasi Penawaran Selesai	22 Juli 2025 17:00:00	22 Juli 2025 18:00:00	0 Hari 1 Jam				
Undangan Klarifikasi & Negosiasi Selesai	22 Juli 2025 17:00:00	22 Juli 2025 18:00:00	0 Hari 1 Jam				
Q Klarifikasi dan Negosiasi Selesai	23 Juli 2025 10:00:00	23 Juli 2025 19:00:00	0 Hari 9 Jam			Ba Log	
BA Klarifikasi & Negosiasi Selesai	23 Juli 2025 18:00:00	23 Juli 2025 19:00:00	0 Hari 1 Jam			Ba Log	
Rekap BA Klarifikasi & Negosiasi Selesai	23 Juli 2025 18:00:00	23 Juli 2025 19:00:00	0 Hari 1 Jam			Ba Log	
Undangan Klarifikasi & Negosiasi Terbuka Selesai	23 Juli 2025 18:00:00	23 Juli 2025 19:00:00	0 Hari 1 Jam			Ba Log	
Q Klarifikasi dan Negosiasi Terbuka Selesai	24 Juli 2025 8:00:00	24 Juli 2025 16:00:00	0 Hari 8 Jam				
BA Klarifikasi & Negosiasi Terbuka Selesai	24 Juli 2025 16:00:00	24 Juli 2025 17:00:00	0 Hari 1 Jam				
Rekap BA Klarifikasi & Negosiasi Terbuka Selesai	24 Juli 2025 16:00:00	24 Juli 2025 17:00:00	0 Hari 1 Jam				
Usulan Penetapan Pemenang Selesai	25 Juli 2025 8:00:00	25 Juli 2025 18:00:00	0 Hari 10 Jam				
Q Penetapan Pemenang Selesai	25 Juli 2025 8:00:00	25 Juli 2025 19:00:00	0 Hari 11 Jam			Ba Log	
Pemberitahuan Hasil Tender Selesai	25 Juli 2025 18:00:00	29 Juli 2025 23:59:00	4 Hari 5 Jam				
Q Masa Sanggah 0 Pertanyaan Selesai	25 Juli 2025 18:00:00	29 Juli 2025 23:59:00	4 Hari 5 Jam				
Q Surat Pelulusan Pelaksanaan Pekerjaan Selesai	30 Juli 2025 8:00:00	31 Juli 2025 18:00:00	1 Hari 10 Jam				
Penyusunan & Pembahasan Kontrak Pekerjaan Selesai	31 Juli 2025 8:00:00	31 Juli 2025 17:00:00	0 Hari 9 Jam				
Review Kontrak Selesai	01 Agustus 2025 8:00:00	04 Agustus 2025 17:00:00	3 Hari 9 Jam				
Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Selesai	05 Agustus 2025 8:00:00	06 Agustus 2025 17:00:00	1 Hari 9 Jam				