

**BERITA ACARA
PEMERIKSAAN PEKERJAAN (FITNES - I)**

PRG/03/4320/XII/2024

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Tiga puluh** bulan **Desember** tahun **Dua ribu dua puluh empat** yang bertanda tangan dibawah ini:

I. PERUM PERUMNAS

Diyah Maridiyana : Kepala Departemen Produksi
Reza Nur I. : Staff Senior Produksi

II. PT. Bina Multi Prima

Hendrik Gozali : Direktur PT. Bina Multi Prima

Berdasarkan :

Kontrak No. : PKS/PROC/01/1352/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024
Amandemen Kontrak I No. : PKS/PROC/01/1871/IX/2024 tanggal 18 September 2024
Amandemen Kontrak II No. : PKS/PROC/01/2461/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024
Pekerjaan : Pekerjaan Pembangunan 35 Unit Rumah Cluster Bougenville Dan Cluster Calathea
Lokasi : Samesta Parayasa Proyek Parung Panjang

Secara bersama-sama telah mengadakan pemeriksaan pekerjaan tersebut diatas, dengan prestasi sampai dengan tanggal **30 Desember 2024** adalah sebesar **100%**, dan telah dilaksanakan sesuai peraturan dan syarat-syarat dalam kontrak.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

II. PT. BINA MULTI PRIMA

I. PERUM PERUMNAS



Hendrik Gozali
Direktur



Reza Nur I.
Staff Senior Produksi

MENGETAHUI / MENYETUJUI



Diyah Maridiyana
Kepala Departemen Produksi

**BERITA ACARA PENYERAHAN PEKERJAAN KE-I (SATU)
PEKERJAAN PEMBANGUNAN 35 UNIT RUMAH CLUSTER BOUGENVILLE DAN CLUSTER CALATHEA
LOKASI SAMESTA PARAYASA BLUE BELL PROYEK PARUNG PANJANG**

Nomor : PRG/01/4321/XII/2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga puluh** bulan **Desember** tahun **Dua ribu dua puluh lima** yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Sani Sumirat** : **Pimpinan Proyek Parung Panjang PERUM PERUMNAS**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUM PERUMNAS) yang berkedudukan di jalan Salimah, Parung Panjang, Bogor, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Hendrik Gozali** : **Direktur PT. Bina Multi Prima**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Bina Multi Prima** yang berkedudukan di Jl. Raya Pesona Metropolitan No. 5 Perumahan Metropolitan Bekasi, selanjutnya disebut **KONTRAKTOR** atau **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh :

Kontrak No.	: PKS/PROC/01/1352/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024
Amandemen Kontrak I No.	: PKS/PROC/01/1871/IX/2024 tanggal 18 September 2024
Amandemen Kontrak II No.	: PKS/PROC/01/2461/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024
Pekerjaan	: Pekerjaan Pembangunan 35 Unit Rumah Cluster Bougenville Dan Cluster Calathea
Lokasi	: Samesta Parayasa Proyek Parung Panjang

Secara bersama – sama menyatakan hal – hal sebagai berikut :

- PIHAK KEDUA** menyerahkan Kepada **PIHAK KESATU** hasil Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan 35 Unit Rumah Cluster Bougenville Dan Cluster Calathea Samesta Parayasa Proyek Parung Panjang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan kontrak tersebut di atas.
- PIHAK KESATU** menyatakan bahwa pekerjaan tersebut diatas telah dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Kontrak dan **PIHAK KESATU** menerima dengan baik penyerahan dari **PIHAK KEDUA** hasil pelaksanaan pekerjaan, yang telah diselesaikan pada tanggal 30 Desember 2024.
- Sesuai dengan syarat – syarat Kontrak Perum Perumnas Bagian I, syarat – syarat umum, maka Kontrak tersebut diatas dinyatakan telah berakhir masa berlakunya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KESATU
PERUM PERUMNAS



Sani Sumirat
Pimpinan Proyek Parung Panjang

PIHAK KEDUA
PT. BINA MULTI PRIMA



Hendrik Gozali
Direktur