

BERITA ACARA
PEMERIKSAAN PEKERJAAN TAHAP – II (FITNES - II)

Nomor : Nomor : PRG/03/1284/IV/2025

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua puluh satu** bulan **April** tahun **Dua ribu dua puluh lima** yang bertanda tangan dibawah ini :

I. PERUM PERUMNAS

Diyah Mardiyana : Kepala Departemen Produksi
Reza Nur I. : Senior Staff Departemen Produksi

II. PT. BINA MULTI PRIMA

Hendrik Gozali : Direktur PT. Bina Multi Prima

Berdasarkan :

Kontrak No. : PKS/PROC/01/1352/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024
Amandemen Kontrak I No. : PKS/PROC/01/1871/IX/2024 tanggal 18 September 2024
Amandemen Kontrak II No. : PKS/PROC/01/2461/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024
Pekerjaan : Pekerjaan Pembangunan 35 Unit Rumah Cluster Bougenville Dan Cluster Calathea
Lokasi : Samesta Parayasa Proyek Parung Panjang

Secara bersama sama telah mengadakan pemeriksaan tahap II dengan hasil sebagaimana terlampir.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

II. PT. BINA MULTI PRIMA

I. PERUM PERUMNAS




Hendrik Gozali
Direktur



Reza Nur I.
Senior Staff Departemen Produksi

MENGETAHUI / MENYETUJUI



Diyah Mardiyana
Kepala Departemen Produksi

BERITA ACARA PENYERAHAN PEKERJAAN TAHAP - II (BAST - II)

Nomor : PRG/01/1286 /IV/2025

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua puluh satu** bulan **April** tahun **Dua ribu dua puluh lima** yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Aditiya Prio Singgih** : **Pimpinan Proyek Parung Panjang PERUM PERUMNAS**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUM PERUMNAS) yang berkedudukan di jalan Salimah, Parung Panjang, Bogor, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Hendrik Gozali** : **Direktur PT. Bina Multi Prima**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Bina Multi Prima** yang berkedudukan di Jl. Raya Pesona Metropolitan No. 5 Perumahan Metropolitan Bekasi, selanjutnya disebut **KONTRAKTOR atau PIHAK KEDUA**.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- Kontrak No. : PKS/PROC/01/1352/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024
- Amandemen Kontrak I No. : PKS/PROC/01/1871/IX/2024 tanggal 18 September 2024
- Amandemen Kontrak II No. : PKS/PROC/01/2461/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024
- Pekerjaan : Pekerjaan Pembangunan 35 Unit Rumah Cluster Bougenville Dan Cluster Calathea
- Lokasi : Samesta Parayasa Proyek Parung Panjang

Secara bersama - sama menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK KESATU hasil Pekerjaan Pembangunan 35 Unit Rumah Cluster Bougenville Dan Cluster Calathea, Samesta Parayasa Proyek Parung Panjang yang dilaksanakan berdasarkan kontrak tersebut di atas.
2. PIHAK KESATU menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam kontrak, dan PIHAK KESATU menerima dengan baik penyerahan dari PIHAK KEDUA hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut, yang telah diselesaikan pada tanggal 21 April 2025.
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa pekerjaan tersebut tetap dalam keadaan baik dan menerima penyerahan kedua dari PIHAK KEDUA.
4. Sesuai dengan Pasal 3 (tiga) butir ke 1 dan 2, syarat-syarat kontrak PERUM PERUMNAS BAGIAN I, Syarat Umum maka kontrak beserta amandemennya tersebut telah berakhir masa berlakunya.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
PERUM PERUMNAS



Aditiya Prio Singgih
Pimpinan Proyek Parung Panjang

PIHAK KEDUA
PT. BINA MULTI PRIMA



Hendrik Gozali
Direktur